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Lavori di manutenzione straordinaria al binario ed ai deviatoi 
 

 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 

 

 

  



 

S.I.TO SpA – Area a Nord della Tangenziale – Raccordo Ferroviario 

 
Si riporta di seguito un cronoprogramma che, su ipotesi realistiche, inquadra nel tempo le diverse fasi lavorative in cui si scompone l’intero complesso delle attività. 

 
Giorni G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 

ATTIVITA’ l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m 
Consegna area ed impianto 
cantiere 

                              

Fornitura dei materiali 
d’armamento 

                              

Falciatura e taglio arbusti 
attigui binario 

                              

Scopertura e demolizione 
binario 

                              

Rimozione massicciata e 
trasporto in cantiere 

                              

Costruzione binario in sede 
propria 

                              

Fornitura e stesura del 
pietrisco 1a categoria 

                              

Primo livellamento con 
rincalzatura del binario 

                              

Regolarizzazione della 
banchina di piattaforma 

                              

Regolarizzazione dei 
sentieri pedonali 

                              

Revisione generale 
deviatoio inglese “D6/D7” 

                              

Primo livellamento con 
rincalzatura del deviatoio 

                              

Smaltimento materiali di 
rifiuto (traverse/legnami) 

                              

Lavori di completamento                                

 


