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ALLEGATO "A"

Comune di Orbassano
Citta Metropolitana di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Adeguamento cabina MT operatori doganali e sistema di monitoraggio dei
consumi edificio operatori doganali
COMMITTENTE: S.I.TO S.p.A..

CANTIERE: Km 20+500 tang.sud _ Prima Strada, 2, Orbassano (TO)
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Recinzione e allestimento del cantiere 29 ﬁ

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere zona 19 Z5
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z5
Nuova cabina MT ricezione fabbricato operatori doganali 429 A 4 ¢

Scavo a sezione ristretta 6g 22_

Posa di cavidotto 449 22_

Rinterro di scavo 29 22-

Scavo per basamento cabina di ricezione 6g 22_

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione c 349 22_

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 19 22.

Realizzazione di impianto di messa a terra 19 22.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 22.

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 29 22-

Impianto elettrico all'interno del prefabbricato 29 22-
Posizionamento nuove celle MT 19 22.
Allaccio cavo MT 19 22.

Cabina MT operatori doganali esistente 29 ﬁ
Smantellamento celle MT esistenti 19 23.
Posizionamento nuove celle MT 19 23.
Allaccio cavo MT 19 z[l
Collegamento trasfo alle nuove celle MT 19 Z3.

Sistema di analisi consumi 259 A 4 J

Realizzazione impianto di analisi consumi 25g z4 | —

Smobilizzo del cantiere 29 ﬁ

Smobilizzo del cantiere 19 Z5
Pulizia generale dell'area di cantiere 19 Z5
LEGENDA Zona:

Z1 = Cabina MT tecnologico

Z2 = Cabina MT ricezione dogane

Z3 = Cabina MT dogane

Z4 = Fabbricato operatori doganali

Z5 = Generale
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